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Η παρούσα σύνοψη έχει προκύψει κατόπιν επικαιροποίησης της 
αρχικής έκδοσης (Μάρτιος 2016) με τις μοναδικές αλλαγές να 
αφορούν στα παρακάτω σημεία:

 Σελίδα 10 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
 Σελίδα 12 – Η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ
 Σελίδα 21 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.Ε.

ΓΑΙΟΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Άντληση / Παραγωγή
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20212017

Άδεια 
Παραγωγής

2012

Έγκριση 
περιβαλλοντικών 

όρων

2016

ΔεκέμβριοςΑύγουστος

2017

Υποβολή 
φακέλου για 

έκδοση άδειας 
εγκατάστασης

Φεβρουάριος

2016

Ολοκλήρωση 
ΜΠΕ και 

υποβολή στις 
Αρμόδιες 
Υπηρεσίες

2014

Αύγουστος

Έναρξη 
κατασκευής 

Έναρξη 
λειτουργίας

Φάση 
κατασκευής

Έναρξη 
Δράσης

Φάση Μελετών και 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
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Υποστηρικτικές Τεχνικές 
Μελέτες

Προμελέτη Υποβολή Μελέτης 
Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων

Αυγ 14 Ιαν 15 Φεβ 16 Αύγ 16 Δεκ 16

Διαχείριση της Δράσης

Οριστική Μελέτη

Δεκ 15

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
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





  

  

../Σχέδια/Οριζοντιογραφία/HPSAMF_MD_H_00-03_ORIZ_5000-PRINT_AGG.pdf
../Σχέδια/Οριζοντιογραφία/HPSAMF_MD_H_00-03_ORIZ_5000-PRINT_AGG.pdf






../Σχέδια/Τυπική Διατομή/HPSAG_MD_H_12-06 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ-12-06  ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 200.pdf
../Σχέδια/Τυπική Διατομή/HPSAG_MD_H_12-06 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ-12-06  ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 200.pdf
../Σχέδια/Τυπική Διατομή/HPSAG_MD_H_12-06 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ-12-06  ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 200.pdf










../Σχέδια/Υδροληψία/HPSAG_MD_H_12-03(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1_1000)-12 - 03.pdf
../Σχέδια/Υδροληψία/HPSPY_MD_H_12-03(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1_1000)-12-03 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.pdf
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
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



../Σχέδια/Μηκοτομές/HPSAG_MD_H_32-02_MHKO-PRINT.pdf
../Σχέδια/Μηκοτομές/HPSPY_MD_H_32-02_MHKO-PRINT.pdf
../Σχέδια/Μηκοτομές/HPSAG_MD_H_32-02_MHKO-PRINT.pdf
../Σχέδια/Μηκοτομές/HPSAG_MD_H_32-02_MHKO-PRINT.pdf
../Σχέδια/Μηκοτομές/HPSPY_MD_H_32-02_MHKO-PRINT.pdf
../Σχέδια/Μηκοτομές/HPSPY_MD_H_32-02_MHKO-PRINT.pdf
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



../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSAG_MD_ EM _44-01-11_SEMI-OUTDOOR_4Μ-TOMH A-A.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSAG_MD_H_42-02-13_STATION-B-B.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSPY_MD_H_42-02-12_STATION-A-A_C-C.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSPY_MD_H_42-02-12_STATION-B-B.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSAG_MD_ EM _44-01-11_SEMI-OUTDOOR_4Μ-TOMH A-A.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSAG_MD_ EM _44-01-11_SEMI-OUTDOOR_4Μ-TOMH A-A.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSAG_MD_H_42-02-13_STATION-B-B.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Τομές/HPSAG_MD_H_42-02-13_STATION-B-B.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Κατόψεις/HPSAG_MD_H_42-02-13_STATION-151.00.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Κατόψεις/HPSPY_MD_H_42-02-12_STATION-151.00.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Κατόψεις/HPSAG_MD_H_42-02-13_STATION-151.00.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Κατόψεις/HPSAG_MD_H_42-02-13_STATION-151.00.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Κατόψεις/HPSPY_MD_H_42-02-12_STATION-151.00.pdf
../Σχέδια/Σταθμοί Παραγωγής/Κατόψεις/HPSPY_MD_H_42-02-12_STATION-151.00.pdf
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

../Σχέδια/ΚΥΤ και Γραμμή Διασύνδεσης/ΚΥΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι-ΙΙ-Model.pdf
../Σχέδια/ΚΥΤ και Γραμμή Διασύνδεσης/ΚΥΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι-ΙΙ-Model.pdf
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
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http://www.hps-amfilochia.gr/

